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VISTO: En Sesién Extraordinaria de Concejo Municipal realizada el 17
de marzo de 2016, el Informe N° 247-2016-MDJH-SGDU referente al estado situacional de la obra “Instalacion
Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Desague en el Pueblo Tradicional de Huasacache en la Asociacion
de Vivienda Hermosa Campiia Ecoldgica, en la Asociacion de Vivienda Buen Panorama, Asociacion de Vivienda
El Mirador de Huasacache, en el Pueblo UPIS Ampliacion La Merced, en el Pueblo Tradicional Tingo Grande,
con Codigo SNIP 258892", vy,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 194° de la
Constitucién Politica del Pert, modificado por la Ley N° 27680 de Reforma Constitucional, las Municipalidades
son Organos de Gobierno Local con autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
competencia,

Que, el Arg. Oswaldo Alay Ramos Sub Gerente de Desarrollo Urbano

de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, mediante el Informe N° 247-2016-MDJH-SGDU, expone al pleno del

Concejo Municipal el estado situacional de la obra "Instalacion Mejoramiento del Servicio de Agua potable y

Desage en el Pueblo Tradicional de Huasacache en la Asociacion de Vivienda Hermosa Campina Ecolégica, en

la Asociacién de Vivienda Buen Panorama, Asociacion de Vivienda El Mirador de Huasacache, en el Pueblo

UPIS Ampliacion La Merced, en el Pueblo Tradicional Tingo Grande, con Codigo SNIP 258892",

Que, del desarrollo de la exposicion se desprenden las siguientes

conclusiones:

- Existe la imperiosa necesidad de un financiamiento adicional por el monto de S/. 3'041,591 43 Soles,
monto que es imprescindible para la culminacion de la obra en referencia, de acuerdo a lo detallado en
el numeral 1 del informe de vistos.

- La obra en referencia al 29/02/2016 cuenta con un avance fisico valorizado de 75.42% frente a un
76.90% programado, encontrandose la obra ATRASADA.

- Es necesario efectuar el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la
Gestién Edil Anterior (2010-2014).

- Aprobaron la suscripcion con eficacia anticipada del Convenio  N°895-2014-
VIVIENDA/NCMS/PNSU, con pleno conocimiento de las responsabilidades que conllevaba el
mismo.

- Aprobaron el Expediente Técnico del proyecto mediante Resolucion de Gerencia N° 216-2014-
MDJH-GM de fecha 12/11/2014, con serias deficiencias técnicas, financieras y legales.

- Aprobaron el Expediente Técnico con las referidas deficiencias del Expediente Técnico y por
ende causaron la Necesidad de Ejecutar el Adicional-Deductivo de Obra N°01 y N°02, por los
montos de 1,783,068.25 Soles y de S/. 85,210.44 Soles respectivamente, (montos que incluyen
IGV y Estimacién de Reajustes por Férmula Polinémica, véase numeral 01 del informe de
vistos).

- Aprobaron el Expediente Técnico sin contar previamente con la Certificacion de Crédito Presupuestario
para:

- La ejecucion de los componentes Educacién Sanitaria y Mitigacion Ambiental; que debieron ser
ejecutados en paralelo a la ejecucion de la obra, conforme asi lo establecio el Estudio de
Preinversion a Nivel de Factibilidad en su item K, Cuadro N°18 Cronograma de Actividades del
Proyecto.

- El Mantenimiento y Operacion a perpetuidad del Sistema de Bombeo del Desague del P.T
Tingo Grande.

- La Supervision de SEDAPAR

- Para el pago de reajustes por la Formula Polinomica por el monto de S/. 695,227 .40 Soles,
(monto que incluye IGV y Estimacién de Reajustes por Formula Polinémica, véase numeral 1
del informe de vistos).

- Aprobaron la ejecucion de la obra mediante Resolucion de Alcaldia N° 612-2014-MDJH de fecha
14/11/2014, con pleno conocimiento de las referidas deficiencias y demas carencias descritas en el
numeral 9.

Que, el Pleno del Concejo Municipal ha tomado conocimiento del

Informe desarrollado por el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y luego de un amplio debate y dadas las

\ condiciones irregulares de la obra denominada “Instalacion Mejoramiento del Servicio de Agua potable y

\ Desagie en el Pueblo Tradicional de Huasacache en la Asociacion de Vivienda Hermosa Campina Ecologica, en

la Asociacién de Vivienda Buen Panorama, Asociacion de Vivienda El Mirador de Huasacache, en el Pueblo

UPIS Ampliacién La Merced, en el Pueblo Tradicional Tingo Grande, con Codigo SNIP 258892", acordd derivar

todo lo actuado al Organo de Control Institucional con la finalidad de que tome conocimiento e inicie una

investigacion a referida obra;
Estando a lo anteriormente expuesto, el Concejo Municipal en Sesion

Extraordinaria realizada el dia 17 de marzo de 2016, adopté por Unanimidad el siguiente:

o, Viria del Max N* 200 = Huntex = equipa Teléfono: 441163 = Fax: 441165
E- mail: mdjh@munifuntevgobpe — Web: fttp: | www mwifuutergob.pe



Lot o Poncgis Hiispad

KN 0718 - 2016 - MD]H

lanippadide Dlpiicad Sacoho SKCunter; 2016 Marzo 18

ACUERDO:

Articulo 1°- REMITIR al Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Distrital Jacobo Hunter todo lo actuado correspondiente a la obra denominada: “Instalacion
Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Desagie en el Pueblo Tradicional de Huasacache en la Asociacion
de Vivienda Hermosa Campina Ecolégica, en la Asociacion de Vivienda Buen Panorama, Asociacion de Vivienda
El Mirador de Huasacache, en el Pueblo UPIS Ampliacion La Merced, en el Pueblo Tradicional Tingo Grande,
con Caédigo SNIP 258892", con la finalidad de ejecutar las acciones que se estime por conveniente.

Articulo 2°.- DISPONER que la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano
convoque a los dirigentes de los pueblos: Pueblo Tradicional de Huasacache, en la AV. Hermosa Campina
Ecolégica, en la A.V. Buen Panorama, AV. El Mirador de Huasacache, en el Pueblo UPIS Ampliacion La
Merced, en el Pueblo Tradicional de Tingo Grande, con presencia del Pleno del Concejo Municipal, debiéndose
cursar invitacion a la EPS SEDAPAR. S.A.

Articulo 3°.- DISPONER que la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano
ponga en conocimiento al Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, oficialmente con todas pruebas
incluyendo el video realizado con todas los trabajos y zonas fotograficas.

Registrese, comuniquese y cimplase.
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